

Управление образования администрации Богучанского района  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пинчугская школа  
(МКОУ Пинчугская школа)

ПРИКАЗ

11.02.2022

№ 34 -од

**Об утверждении плана мероприятий по обеспечению перехода  
на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 гг**

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в рамках перехода на новые ФГОС с 01.09.2022,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий в МКОУ Пинчугской школе по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 гг (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Директор школы:



М.Ю. Толстых

Приложение №1  
к приказу № 37-од от 11.02.2022

**План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения/ответственные	Результат	Ответственные
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы
2	Проведение классных родительских собраний в 1-м и 5-м классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022г, ежегодно с 2023г по 2026г	Протоколы классных родительских собраний в 1-м и 5-м классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Классные руководители
3	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022г	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Директор школы
4	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	февраль 2022	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Директор школы
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	К 1.09.2022г, далее ежегодно	Наличие утвержденного и обособленного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение	Педагог-библиотекарь



				образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников		
6	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май 2022г, далее ежегодно		Аналитическая справка зам. директора по УВР. Аналитическая справка зам. директора по ВР	Заместители директора по УВР, ВР	
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>						
7	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода		Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы, Заместители директора по УВР, ВР	
8	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-сентябрь 2022г		Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, ВР	
9	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций педагогических работников школы	До 01.09.22г		Должностные инструкции	Директор школы	
10	Разработка основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.06.2022г		Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	
11	Разработка основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы	До 01.06.2022г		Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания,	Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	

	формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	
12	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.07.2022г	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы	Директор школы
13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для классов, обучающихся по обновленным ФГОС НОО/ООО на учебный год	До 30.05.2022г, далее - ежегодно	Учебный план НОО/ООО План внеурочной деятельности НОО/ООО	Заместители директора по УВР, ВР
14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022г, далее - ежегодно	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-го и 5-го классов, переходящих на обновленные ФГОС НОО/ООО	Учителя-предметники
15	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	До 01.06.2022, далее - ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Педагог-библиотекарь
16	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022г, далее - ежегодно	План ВШК на учебный год Аналитические справки по итогам ВШК	Заместители директора по УВР, ВР
17	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022г, далее - ежегодно	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместители директора по УВР, ВР



18	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022г	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО</p>	Директор школы
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
19	Корректировка плана методической работы на 2021-2022 уч.г. в части сопровождения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 16.02.2022г	<p>Откорректированный план методической работы на 2021-2022 уч.г.</p> <p>Приказ о внесении изменений в план методической работы на 2021-2022 уч.г.</p>	Заместитель директора по УВР
20	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников на 2021-2022 уч.г. в части рассмотрения вопросов перехода на ФГОС НОО и ООО	До 16.02.2022г	<p>Откорректированный план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников на 2021-2022 уч.г.</p> <p>Приказ о внесении изменений в план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников на 2021-2022 уч.г.</p>	Заместитель директора по УВР

21	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с планами ШМО с 2022-2026гг	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО	Заместители директора по УВР, ВР
22	Обеспечение консультационной методической поддержки, педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение учебного года	План работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО Аналитическая справка	Администрация школы, руководители ШМО
23	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года с 2022-2027гг	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка	Педагог-психолог Заместитель директора по УВР
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
24	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022г	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР
25	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022г, далее - ежегодно	Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР
26	Позаглавная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение периода с 2022-2027гг	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка	Заместитель директора по УВР
27	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25.08.2021, далее- ежегодно до 2026гг	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Заместитель директора по УВР



<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
28	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027гг	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Директор школы
29	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027гг	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки	Заместители директора по УВР, ВР Педагог-психолог
30	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027гг	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора по УВР
31	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	Постоянно		Директор школы
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
31	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май 2022г, далее - ежегодно	Аналитическая записка об оценке МТБ школы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение её в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Директор школы Заместитель директора по АХЧ
32	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии в Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 г, далее - ежегодно	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО	Педагог-библиотекарь
33	Обеспечение кабинетов комплектами УНП, специального оборудования, обеспечивающих	Постоянно	Укомплектованность кабинетов комплектами УНП, специальным оборудованием	Заместитель директора по АХЧ

	<p>развитие и формирование компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС НОО и ООО</p> <p>Использование оборудования, полученного в рамках реализации проекта "Точка роста"</p>			
<p align="center"><b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b></p>				
55	<p>Обеспечение реализации программ НОО и ООО в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС</p>	<p>Весь период</p>	<p>Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования</p> <p>Возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС</p>	<p>Директор школы</p>